



ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX NRA PRM



TOTAL 188

ETUDE DE FAISABILITE : à commencer	0	0,0%
ETUDE DE FAISABILITE : en cours	0	0,0%
PROJET : terminé CONSULTATION ENTREPRISES : en cours	0	0,0%
TRAVAUX : en cours	58	30,9%
TRAVAUX : terminés MISE EN SERVICE D'ORANGE : en attente	0	0,0%
MISE EN SERVICE D'ORANGE : effectuée	130	69,1%

Communes traitées par le Conseil Départemental en phase 1 du SDANT par la fibre optique à la maison

Mise à jour du 09/01/2019 à 17h31



PADT - DAT - SCAT