



ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX NRA PRM



TOTAL 188

ETUDE DE FAISABILITE : à commencer	0	0,0%
ETUDE DE FAISABILITE : en cours	0	0,0%
PROJET : terminé CONSULTATION ENTREPRISES : en cours	0	0,0%
TRAVAUX : en cours	23	12,2%
TRAVAUX : terminés	12	6,4%
MISE EN SERVICE D'ORANGE : en attente		
MISE EN SERVICE D'ORANGE : effectuée	153	81,4%

Communes traitées par le Conseil Départemental en phase 1 du SDANT par la fibre optique à la maison

Mise à jour du 01/04/2019 à 08h53