



ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX NRA PRM



TOTAL 188

ETUDE DE FAISABILITE : à commencer	0	0,0%
ETUDE DE FAISABILITE : en cours	0	0,0%
PROJET : terminé CONSULTATION ENTREPRISES : en cours	0	0,0%
TRAVAUX : en cours	18	9,6%
TRAVAUX : terminés MISE EN SERVICE D'ORANGE : en attente	7	3,7%
MISE EN SERVICE D'ORANGE : effectuée	163	86,7%

Communes traitées par le Conseil Départemental en phase 1 du SDANT par la fibre optique à la maison

Mise à jour du 23/05/2019 à 18h04