













Commune	Deployeur FTTH	Commune SRO	Code SRO	Nb prises CD21	Lot	ETAPE 1 : ETUDES		ETAPE 2 : TRAVAUX		ETAPE 3	ETAPE 4
						Bâtiments à raccorder identifiés	Projet terminé	Chantier lancé	Chantier terminé	Ouvrages réceptionnés	Ouvrages mis en service
VENAREY-LES-LAUMES	CD21	VENAREY LES LAUMES	SRO21663VEN_01	530	Lot 3	25-02-2019	05-10-2019	01-04-2019	12-04-2021	12-04-2021	20-06-2021
VENAREY-LES-LAUMES	CD21	VENAREY LES LAUMES	SRO21663VEN_02	337	Lot 3	22-06-2018	05-10-2019	20-10-2019	30-04-2021	30-04-2021	24-04-2021
VENAREY-LES-LAUMES	CD21	VENAREY LES LAUMES	SRO21663VEN_03	516	Lot 3	09-02-2018	05-10-2019	20-10-2019	24-03-2021	24-03-2021	30-05-2021
VENAREY-LES-LAUMES	CD21	VENAREY LES LAUMES	SRO21663VEN_04	530	Lot 3	26-02-2019	30-03-2019	14-04-2019	20-10-2020	04-11-2020	14-03-2021
VERDONNET	CD21	FONTAINES LES SECHES	SRO21279LAI_01	60	Lot 2	07-11-2018	20-09-2019	05-10-2019	13-04-2021	27-07-2021	
VERNOT	CD21	SAUSSY	SRO21589MES_01	51	Lot 2	18-12-2019	10-07-2020	19-01-2021			
VERONNES	AMEL et CD21	LUX	SRO21361LX2_01	146	Lot 1	26-06-2020					
VERONNES	AMEL et CD21	TIL CHATEL	SRO21638IST_02	0	Lot 1	17-10-2019					
VERREY-SOUS-SALMAISE	CD21	VERREY SOUS SALMAISE	SRO21670VE4_01	219	Lot 3	29-11-2019	15-10-2021				
VERTAULT	CD21	VILLEDIEU	SRO21693LAI_01	53	Lot 2	16-10-2019	15-10-2021				
VERTAULT	CD21	GRISSELLES	SRO21309LAI_01	5	Lot 2	13-08-2019	15-10-2021				
VEUVEY-SUR-OUICHE	CD21	VEUVEY SUR OUCHE	SRO21673SVI_01	130	Lot 3	30-09-2019	17-09-2021	02-10-2021			
VEUXHAULLES-SUR-AUBE	CD21	BOUDREVILLE	SRO21090LJ2_01	196	Lot 2	30-09-2019					
VIANGES	CD21	BARD LE REGUIER	SRO21046BAR_01	53	Lot 3	29-11-2019					
VIC-DE-CHASSENAY	AMEL et CD21	EPOISSES	SRO21247EPO_01	0	Lot 3	14-03-2019	20-09-2019	05-10-2019	30-04-2021	05-08-2021	
VIC-SOUS-THIL	CD21	AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	18	Lot 3	19-12-2019					
VIC-SOUS-THIL	CD21	LA MOTTE TERNANT	SRO21445PYH_01	31	Lot 3	06-12-2019					
VIC-SOUS-THIL	CD21	NAN SOUS THIL	SRO21449PYH_01	30	Lot 3	06-12-2019					
VIC-SOUS-THIL	CD21	MONTLAY EN AUXOIS	SRO21434PYH_01	79	Lot 3	27-02-2020					
VIEUX-CHATEAU	CD21	MONTBERTHAULT	SRO21426EPO_01	98	Lot 3	19-12-2019					
VIEVIGNE	CD21	BEZE	SRO21071LX2_01	2	Lot 1	25-02-2020					
VIEVIGNE	CD21	SPOY	SRO21614LX2_01	118	Lot 1	28-03-2019	13-10-2020	28-10-2020	05-04-2021	14-06-2021	
VIEVY	AMEL et CD21	SAINT PIERRE EN VAUX	SRO21566LAC_01	301	Lot 3	12-12-2019					
VILLAINES-EN-DUESMOIS	CD21	VILLAINES EN DUESMOIS	SRO21685V3D_01	190	Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	23-11-2018	01-09-2019	15-09-2021	02-10-2019
VILLAINES-LES-PREVOTES	CD21	GENAY	SRO21291SEM_01	85	Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	24-06-2018	01-04-2021	30-06-2021	24-10-2021
VILLARGOIX	CD21	SAULIEU	SRO21584SAU_02	109	Lot 3	11-09-2019					
VILLARS-VILLENOTTE	CD21	VILLARS ET VILLENOTTE	SRO21689SEM_01	91	Lot 3	08-04-2019	07-03-2020	08-09-2020			
VILLEBERNY	CD21	VILLY EN AUXOIS	SRO21707VE4_01	93	Lot 3	26-02-2019	05-10-2019	27-09-2019			
VILLECOMTE	CD21	DIENAY	SRO21230IST_01	147	Lot 1	09-04-2019	02-11-2019	17-11-2019	23-12-2020	23-12-2020	05-06-2021
VILLEDIEU	CD21	MARCENAY	SRO21378LAI_01	0	Lot 2	06-06-2019	24-01-2020	01-10-2020	19-04-2021	10-08-2021	
VILLEDIEU	CD21	VILLEDIEU	SRO21693LAI_01	53	Lot 2	16-10-2019	15-10-2021				
VILLEFERRY	CD21	ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	36	Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	09-01-2021	30-09-2021
VILLERS-LA-FAYE	CD21	COMBLANCHIEN	SRO21186CO3_01	3	Lot 2	20-08-2019					
VILLERS-LA-FAYE	CD21	MAGNY LES VILLERS	SRO21368CO3_01	232	Lot 2	19-08-2019					
VILLERS-LES-POTS	AMEL et CD21	TILLENAY	SRO21639AU3_01	103	Lot 1	09-07-2019					
VILLERS-PATRAS	CD21	MONTLIOT ET COURCELLES	SRO21435CH5_01	57	Lot 2	26-01-2018	27-12-2018	09-04-2019	23-12-2020	23-12-2020	06-08-2021
VILLERS-PATRAS	CD21	POTHIERES	SRO21499CH5_01	2	Lot 2	20-06-2019	15-10-2021				
VILLEY-SUR-TILLE	CD21	VILLEY SUR TILLE	SRO21702IST_01	137	Lot 1	27-03-2020					
VILLIERS-EN-MORVAN	CD21	VILLIERS EN MORVAN	SRO21703BAR_01	54	Lot 3	06-12-2019					
VILLIERS-LE-DUC	CD21	AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	2	Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	12-06-2020	17-01-2021
VILLIERS-LE-DUC	CD21	CHATILLON SUR SEINE	SRO21154CH5_07	2	Lot 2	08-03-2019	27-12-2018	09-04-2019	15-04-2021	01-07-2021	
VILLIERS-LE-DUC	CD21	ESSAROIS	SRO21250VO1_01	6	Lot 2	22-01-2020					
VILLIERS-LE-DUC	CD21	VANVEY	SRO21655VO1_01	65	Lot 2	17-08-2018	23-11-2018	08-12-2018	22-12-2020	22-12-2020	04-07-2021
VILLIERS-LE-DUC	CD21	VOULAINES LES TEMPLIERS	SRO21717VO1_01	2	Lot 2	04-07-2019	07-11-2020	18-11-2020			
VILLOTTE-SAINT-SEINE	CD21	VERREY SOUS SALMAISE	SRO21670VE4_01	61	Lot 3	29-11-2019	15-10-2021				
VILLOTTE-SUR-OURCE	CD21	BISSEY LA COTE	SRO21077BEL_01	84	Lot 2	06-08-2019	24-01-2020	01-10-2020	30-04-2021		
VILLY-EN-AUXOIS	CD21	VILLY EN AUXOIS	SRO21707VE4_01	197	Lot 3	26-02-2019	05-10-2019	27-09-2019			
VILLY-LE-MOUTIER	CD21	ARGILLY	SRO21022ARG_01	188	Lot 1	23-05-2019	24-01-2020	28-11-2019	30-10-2020	05-11-2020	02-04-2021
VISERNY	CD21	SAINT GERMAIN LES SENAILLY	SRO21550MON_01	127	Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	21-08-2018			
VIX	CD21	MONTLIOT ET COURCELLES	SRO21435CH5_01	60	Lot 2	26-01-2018	27-12-2018	09-04-2019	23-12-2020	23-12-2020	06-08-2021
VIX	CD21	POTHIERES	SRO21499CH5_01	0	Lot 2	20-06-2019	15-10-2021				
VOULAINES-LES-TEMPLIERS	CD21	ESSAROIS	SRO21250VO1_01	5	Lot 2	22-01-2020					
VOULAINES-LES-TEMPLIERS	CD21	VOULAINES LES TEMPLIERS	SRO21717VO1_01	203	Lot 2	04-07-2019	07-11-2020	18-11-2020			